

Tercera etapa del proyecto Chavimochic

Las tierras prometidas

En suspenso • Entrega de tierras para Chavimochic III enfrenta un retraso de 22 meses • Concesionario espera que a fines de octubre se firme segunda adenda operativa para continuar las obras.

JORGE FALENZEVALLOS

La puesta en marcha de la tercera etapa del proyecto de irrigación Chavimochic (La Libertad), estimada para el 2019, está retrasada.

Se calcula que con el inicio de operaciones se generarán 63.000 nuevas hectáreas de cultivo para la agroexportación, cifra que representa el 36% del área que hoy se destina a dicha actividad en el ámbito nacional. Según un reporte del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Chavimochic incrementaría la producción del sector agroexportador en US\$1.200 millones anuales (casi la cuarta parte del monto que hoy se exporta).

Dos años y medio después de su adjudicación, la obra enfrenta problemas que dilatan su ejecución.

Debido a su impacto y el monto de inversión comprometido (US\$715 millones) forma parte de la lista de proyectos por destrabar del Ejecutivo.



JOHNNY AURAZO

Las dos primeras etapas de Chavimochic contaron con una inversión de US\$900 millones y en conjunto incorporaron cerca de 18.000 nuevas hectáreas de cultivo.

—El problema—

Esta etapa del proyecto consta de dos fases. La primera consiste en la construcción de la presa Palo Redondo así como el primer tramo (1,8 kilómetros) del canal madre Moche-Chicama-Urricape (de una extensión total de 128 kilómetros).

La segunda incluye la conclusión del tramo restante del canal así como 10 kilómetros de túneles (para que el agua discurra entre cerros).

La obra está a cargo de Concesionaria Chavimochic S.A.C. Las participaciones en dicha empresa corresponden en más de un 70% a la brasileña Odebrecht (que está a cargo del proyecto).

DATOS CLAVES

FINANCIAMIENTO

La concesionaria debe invertir US\$341 millones en el proyecto. El Estado asume los US\$373,8 restantes (US\$70 millones corresponden al Gobierno Regional de La Libertad).

CULTIVOS

El proyecto permitirá la producción de caña de azúcar, palta, espárragos, remolacha, cítricos, uvas, entre otros cultivos.

La peruana Graña y Montero tiene un porcentaje minoritario.

La concesionaria explicó a El Comercio que la construcción de la presa está avanzada en un 77%. Sin embargo, precisó que, según el contrato suscrito con el Estado, no pueden seguir avanzando con la obra hasta que no se les haga entrega de la totalidad de terrenos que se ubican en el área del canal madre. Dicho objetivo es responsabilidad del Gobierno Regional de La Libertad. "Los terrenos debieron entregarse en su totalidad hace 22 meses" señala Alfonso Pinillos, director de concesiones de irrigación de Odebrecht.

Frente a la paralización, existe la posibilidad de sus-

cribir una adenda al contrato que permita extender el plazo para la entrega de los terrenos que se superponen al canal. "La adenda va a regular este mecanismo para que se puedan continuar las obras. Esperamos que para fines de octubre podamos suscribirla", señala Pinillos. Con esto la empresa podría realizar el cierre financiero de la parte de la obra que le corresponde asumir. Hasta ahora, las obras ejecutadas se han realizado con recursos estatales pues así está establecido contractualmente.

—Posturas encontradas—

Para el gobierno regional, la complicación estaría relacionada directamente con

los problemas del concesionario para financiar su parte del proyecto.

"El MEF ya les ha hecho llegar una propuesta de solución, dependerá de ellos si llegan a un acuerdo o no. [...] Si ellos [Odebrecht] presentan un certificado de bancabilidad [condiciones financieras que los bancos exigen para cerrar el proyecto], yo les firmo la adenda que quieren", dijo el gobernador regional de La Libertad, Luis Valdez, aunque luego precisó que es el MEF el que lidera la negociación.

En tanto, afirma que la liberación de tierras presenta un avance del 90%, por lo que el proceso podría concluirse en un lapso de seis meses. —

150 mil

puestos de trabajo creará la tercera etapa de Chavimochic una vez que esté en pleno funcionamiento.

Otros proyectos que también enfrentan inconvenientes

La cartera de grandes proyectos de irrigación en la costa incluye —además de Chavimochic— la segunda etapa de Majes-Siguas (Arequipa) y Olmos (Lambayeque).

Ambos proyectos permitirán expandir la frontera agrícola en 82.000 hectáreas (entre nuevas y mejoradas) hacia el 2020. Se estima que —junto con Chavimochic— dupliquen el área cultivable actualmente destinada a la

agroexportación. Con Majes-Siguas y Olmos en operación se exportarán hasta US\$1.990 millones anuales (cifra que representa el 40% de las agroexportaciones durante el 2015), estima el BCR. Sin embargo, —al igual que Chavimochic— enfrentan inconvenientes para su pleno funcionamiento.

Olmos —inaugurada en el 2014— consiste en el transvase de aguas a través de un

túnel trasandino desde el río Huancabamba hacia la cuenca del río Olmos en la cuenca del Pacífico.

Según el BCR, los productores enfrentan problemas operativos dado que aún no existe una vía asfaltada que los comunique con el puerto de Paita. Esto ocasiona mermas de hasta el 30% en cultivos frágiles como la uva o los arándanos.

Por su parte, la segunda etapa de Majes-Siguas, que



CARLOS ZANABRIA/ARCHIVO

Ollanta Humala puso primera piedra de Majes-Siguas II en el 2014.

consiste en el transvase de las aguas del río Apurímac al río Sigwas (cuenca del Pacífico), presenta trabas en la compra de terrenos para la construcción de la represa de Angostura, que se espera sea la más grande del país.

La ejecución de obras correspondientes a la represa está prevista para finales de noviembre de este año. Se estima que la ejecución del proyecto demore aproximadamente 4 años. —